Actividad	Responsable	Fecha
Consolidación de número de contratos y valor	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	23-25 de mayo
Comité Interno de Contratación	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	6 de junio
Creación de las necesidades	Suministros y Servicios	7 de junio
Solicitud de la información a las IE	Cada IE	1 al 7 de junio
Elaboración de estudios previos (IES públicas, IES privadas e IETDH)	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	7 al 15 de junio
Entrega de la documentación del expediente precontractual por parte de las IE	Cada IE	7 de junio
Expedición de los CDP y actualización de PAC	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	8 de junio
Solicitud de pedidos y registro presupuestal	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	15 de junio
Creación de contratos marco en SAP	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	18 al 21de junio
Socialización de minutas para revisión por parte de las IE	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	12 al 15 de junio
Devolución de minutas con observaciones	Cada IE	3 de julio
Cargue de la documentación en SECOP II	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	25 al 29 de junio
Firma de la minuta digital en SECOP II y envío de la minuta en físico debidamente diligenciada	Cada IE	4 al 10 de julio
Seguimiento a las firmas digitales por parte de la Entidad	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	4 al 10 de julio
Seguimiento a la firma digital y terminación del proceso en SECOP II. Recepción de la minuta en físico	Equipo estructuración contractual – EEC- (técnico, financiero y jurídico)	10 al 12 de julio
Designaciones de supervisión	Rol logístico de Gestión Humana y	3 al 6 de julio
Proyección actas de inicio	Supervisión de cada contrato	9 al 13 de julio
Recepción actas de inicio firmadas	Supervisión de cada contrato	9 al 13 de julio
Inicio de la práctica	Centro de Prácticas	16 de julio